



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
управления образования

Т.В.Ципушникова

15 февраля 2023 года

**План-график подготовки и проведения диагностических работ  
по функциональной грамотности обучающихся в 2023 году в Курагинском районе**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Направление региональным координаторам списков образовательных организаций, отобранных для участия в проведении диагностических работ по функциональной грамотности обучающихся в 2023 году	14.02.2023	Федеральный организатор
2	Назначение школьного координатора в образовательной организации, которая будет принимать участие в проведении диагностических работ по функциональной грамотности обучающихся, внутренними приказами	до 16.02.2023	Школьный координатор
3	Предоставление образовательной организацией списочного состава всех обучающихся, соответствующих критериям проведения диагностических работ по функциональной грамотности, и контактной информации назначенного школьного координатора	до 16.02.2023	Школьный координатор
4	Предоставление информации о технической готовности образовательной организации к проведению диагностических работ по функциональной грамотности обучающихся	до 16.02.2023	Школьный координатор
5	Участие в совещании для региональных координаторов регионов	17.02.2023	Муниципальный координатор

6	Назначение педагогов, ответственных за подготовку обучающихся к мониторингу формирования функциональной грамотности	16.02.2023	Школьный координатор
7	Составление графика проведения стартовой и итоговой диагностики	16.02.2023	Муниципальный координатор Школьный координатор
8	Назначение организаторов в аудитории в образовательной организации	16.02.2023	Школьный координатор
9	Составление списка наблюдателей в образовательной организации	16.02.2023	Школьный координатор
10	Участие в семинарах ИСРО РАО	17.02.2023,07.04.2023, 28.04.2023,12.05.2023, 19.05.2023	Федеральный организатор Школьный координатор Муниципальный координатор
11	Регистрация на электронной платформе «Российская электронная школа»	16.02.2023	Федеральный организатор Муниципальный координатор Школьный координатор
12	Проведение диагностических работ: стартовая диагностика	Тестирование 17-22.02.2023 проверка работ 27-28.02.2023	Школьный координатор Муниципальный координатор Федеральный организатор
13	Проведение диагностических работ: итоговая диагностика	Тестирование 10-19.04.2023 проверка работ 20-26.04.2023	Федеральный организатор Муниципальный координатор Школьный координатор
14	Обсуждение результатов стартовой диагностики на совещании педагогического коллектива	03.2023	Школьный координатор Муниципальный координатор
15	Сбор вопросов и предложений для Регионального координатора для организации консультаций	03.2023	Школьный координатор Муниципальный координатор